

新校網建置期程規劃(草案) 2022.03.08 行政會議

項次	日期或截止日	項目與工作摘要	執行單位	備註
一、	2/1~3/31	網站基本規劃	圖書館	經行政會確認
	2/25	■ 擬定網站設計目標		如簡報
	3/9	■ 期程規劃		行政會 0308
	3/25	■ 系統基本設定、功能測試		
	3/25	■ 帳號建立、權限類別與測試 (權限區分、姓名與帳號對應)		行政會 0308 主任組長職員
	3/31	■ 網頁內容基本架構 (頂層資訊分類)		行政會 0322
	3/31	■ 各身份別資訊收集 (在校生、家長、校友、教師、訪客?)		行政會 0322
二、	3/1~3/26	教育訓練準備	圖書館	
	3/4	■ 首頁頭部建立、教育訓練版型 打造、預建資訊內容架構		講師、圖館
	3/8	■ 處室版型套用測試		圖館試用
	3/11	■ 教材教法討論		講師
	3/20	■ 建立處室 Banner		圖館示例
	3/28	■ 預行訓練(3/21、3/28 上午)		帳號權限確認
三、	3/29~5/31	陸續辦理研習 (主場 3/29 資六 2hrs... 其它場週一 9:00 電二)	圖書館	預備研習場次 各處室練習 學生協助
四、	5/1~5/31	各處室網頁規劃	各處室主任 及組長、科 主任	經行政會確認
		■ 調整資訊內容架構		資訊管理
		■ 處室首頁配置規劃		書面稿
		■ 處室下屬頁面配置規劃		書面稿
五、	6/1~7/31	各處室網頁建置	各處室主任 及組長科主 任	經行政會確認
		■ 處室首頁建置		實際頁面
		■ 處室下屬頁面建置		實際頁面
六、	6/1~7/31	學校首頁規劃、建置	圖書館	經行政會確認
七、	8/1~8/31	新網站上架準備作業	各處室	經行政會確認
八、	9/1~12/31	網站上架、新舊並陳 (訊息公告於新校網)	圖書館	舊校網改連結